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Resumen 
Este documento ha sido preparado para la Reunión de 
Evaluación de INFOPLAN, a ser realizada entre el 8 y el 10 
de Noviembre de 1982 en la Sede de la CEPAL en Santiago de 
Chile. 
Presenta las actividades desarrolladas durante el 
período 1979-82 por CEPAL/CLADES, en la ejecución del Proyecto 
"Sistema de Información para la Planificación en America Latina 
y el Caribe", en una forma sinóptica, basada en los objetivos 
generales y específicos elaborados para cada ejercicio anual 
del Proyecto, y en las estrategias de acción con que éstos 
objetivos se cumplieron. 
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INTRODUCCION 
Este documento se ha preparado con el fin de presentar a la 
Reunión de Evaluación del Proyecto INFOPLAN, a realizarse en San-
tiago de Chile, en la sede de CEPAL entre el 8 y 10 de noviembre 
de 1982, el desarrollo del proyecto en la región, desde 1979 a 
1982. Sólo pretende destacar la secuencia de actividades realizadas 
en cada uno de estos años y las bases en que se sustentaron de acuerdo 
al marco de referencia contenido en los documentos de diseño del 
Sistema de Información para la Planificación. — 
Sin embargo, para lograr el máximo de exhaustividad en el recuento 
de las actividades realizadas en cumplimiento de cada estrategia de 
acción general o específica, se ha recurrido a otras fuentes como 
Informes de Progreso o Informes de Misiones. 
Constituye, por lo tanto, un documento de referencia a las etapas 
cumplidas por el proyecto y a los objetivos y estrategias de acción 
elaboradas para cada ejercicio anual. 
A fin de mantener su naturaleza referencial, la información sobre 
las actividades realizadas, se ha estructurado bajo los títulos de 
cada estrategia de acción, de manera sinóptica y escueta. Cada ejercicio 
anual constituye una unidad en sí misma„ encabezada por los grandes linca-
mientos que decidieron las características de las labores a desarrollar 
durante ese año. 
Sin que deje de tener un valor propio como elemento de referencia, 
este documento - para cumplir con los fines expuestos - debe ser 
cotejado con los documentos de diseño del sistema ya aludidos. 
Sólo así podrá ser explícita la fase de gradual descentralización 
-X-/ Diseño preliminar y estrategia para el establecimiento del INFOPLAN 
E/CEPAL/CLADES/Reg.4 
El Sistema INFOPLAN: Estructura, funciones y operación en America 
Latina y el Caribe: 1982 
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del Sistema que se inicia en 1981 con la evaluación de las activi-
dades realizadas en 1980» y que condujera a una adecuación del 
diseño preliminar y, posteriormente, a la elaboración de un diseño más 
definitivo. Este enfatiza claramente, dentro de la implementacion 
global del sistema, la creación de las Redes Nacionales de Informa-
ción en Planificación (REDNAPLAN), uno de los elementos de la descen-
tralización. 
El hilo conductor de esta presentación, ha sido la definición 
del Sistema INFOPLAN: "El sistema INFOPLAN lo constituye una Red 
orientada al usuario, descentralizada y compuesta por Centros parti-
cipantes y cooperantes coordinados a nivel regional, subregional y 
nacional, por un Centro Coordinador General, un Centro Coordinador 
Subregional y por Centros Coordinadores nacionales respectivamente. 
Desde esta perspectiva, entre 1979 y 1980, las actividades se 
concentran en la formulación del proyecto, la ejecución del proyecto 
piloto, la elaboración del diseño preliminar, el inicio de la imple-
mentación del Sistema en la region con la consecuente consolidación 
de CEPAL/CLADES como Centro Coordinador General, al mismo tiempo que 
ejecutor del proyecto y la implementacion del Centro de Documentación 
de la Oficina de CEPAL en el Caribe como Centro Coordinador de la Sub-
region Caribeña. 
Las principales actividades de este período tienen por objeto 
motivar la aceptación del Sistema y comprometer la colaboración de 
los Gobiernos, establecer el marco"conceptual y metodológico en que 
operará el Sistema^ preparar las infraestructuras nacionales de 
información sobre planificación, mediante la capacitación de los 
directivos de las unidades o áreas de información de las oficinas de 
planificación nacionales y de instituciones afines, y detectar la 
oportunidad de iniciar la descentralización a nivel nacional. 
Durante 1981, las actividades se concentran en la preparación de 
la descentralización del sistema, producto del seguimiento del proyecto 
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en el primer semestre del año. Se elaboran objetivos» metodologías 
y programas de actividades a ser realizados a fines del ejercicio 
del 81 y primer semestre del 82 para crear Redes Nacionales de 
Información en Planificación (REDES NAPLAN), para descentralizar 
el sistema a nivel nacional y se estudia la formulación de un 
proyecto para el nivel subregional de Centro America y México, 
teniendo como Centro Coordinador a la Unidad de Información de la 
Oficina de CEPAL en México. Como parte de la estrategia de descen-
tralización j se desarrolla un curso regional de capacitación dirigi-
do, principalmente, a los encargados de las Unidades de Información 
de las Oficinas de Planificación - puntos focales nacionales del 
proyecto y futuros centros coordinadores nacionales de las redes 
NAPLAN - al que concurren los encargados de las Unidades de Informa-
ción de instituciones del Sistema Agencial de Planificación y afines, 
futuros participantes y cooperantes de la Red NAPLAN. También asisten 
algunos encargados de Unidades de Información de organismos regionales 
afines al Sistema. 
El objetivo de este curso, es transferir las técnicas y metodolo-
gías para el tratamiento de información del Sistema INFOPLAN para 
lograr su normalización y obtener un producto intercambiable. 
En 1982, las actividades se concentran en la consolidación de 
Redes NAPLAN en países determinados y en la preparación de Manuales 
que permitan la continuidad del flujo de información y documentación 
en el Sistema. 
Durante todo el período, se mantienen dos grupos de actividades: 
uno, relacionado con el tratamiento de información que incrementa la 
base de datos de INFOPLAN en el Centro Coordinador General, la publi-
cación de documentos metodológicos del Sistema y la distribución de 
PLANINDEX; el otro, relativo al seguimiento del proyecto en la región. 
-4-
En ambos grupos, la información que se entrega es cuantitativa. 
Se han agregado al documento^Anexos relativos a las relacio-
nes con el Centro de Documentación de la Oficina de CEPAL en el 
Caribe, a la Bibliografía producida por el proyecto y a los 
programas para el intercambio de documentos é información con los 
Centros Coordinadores Nacionales. 
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Sistema INFOPLAN 
I. Actividades previas a la implementación del Sistema ItIFOPLAN en la región 
Formulación del Anteproyecto para crear 
el Sistema de Información para la Plani-
ficación. (Acción conjunta de ILPES/CLADES 
Presentación del Proyecto al organismo 
financiero (CIID) 
Aprobación y financiamiento del CIID del 
Proyecto Piloto para estudiar la 
factibilidad de la creación del 
Sistema de Información para la 
Planificación a ser realizado por 
CEPAL/CLADES/ILPES. 
II. Proyecto Pilotos Estudio de la factibilidad de un Sistema de Información 




I o ETAPA 
2. Misiones de promoción del pro-
yecto en la Región 
Estudio de la estructura de la 
base de datos 
Argentina» Brasil (Río de 
Janeiro y Brasilia), Colom-




Estudio de la tipología de la 
documentación generada por el 
proceso de planificación. 
Estudio de las necesidades de 
información de los usuarios-
planificadores en el proceso 
de planificación. 
Estudio de adecuación de las 
técnicas y metodologías del 
tratamiento de información a 
l a s necesidades del usuario 
de información de planificación 
Aplicación del resultado de los 
estudios e investigaciones 
CARIBE: Conjuntamente con la 
Oficina de CEPAL en el Cari-
be: Haití, Jamaica, Rep. Domi-
nicana, Trinidad-Tabago, Bra-
sil, Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Mexico, Panamá, 
Venezuela. 
En CLADES: 
Formación en CLADES de una colección de documentos de planificación sobre 
la base de la colección del ILPES. 
^ Análisis de documentos de planificación de la colección del ILPES. 
, Uso de las Hojas de Análisis de CEPAL/CLADES para registro de información sobre planificación 
_ Uso del Macrotesauro de la OCDE como lenguaje de indización y creación 
de nuevos descriptores de planificación. 
„ Creación de la base de dtos computarizada con apoyo del Sistema CEPAL 
* 
_ Publicación PLANINDEX, Experimental 
En la Sub-región del Caribe: 
_ .. Asesoría técnica al Centro de Documentación de la Oficina de CEPAL en el 
Caribe, Puerto España (Trinidad Tabago) sobre tratamiento de Información 
para INFOPLAN. 
_ Curso de capacitación para el personal de las oficinas de planificación 
de los países del Caribe sobre tratamiento de información en planificación. 
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III. Productos del Proyecto Piloto: 
1. Informe sobre factibilidad del Sistema INFOPLAN en la Región. 
' 
_ Discusión del Informe de factibilidad elaborado por CEPAL/CLADES, ILPES 
en reuniones técnicas. 
Reunión con representantes del Sistema CEPAL. 
Reunión con expertos de información de Argentina, Brasil y Centro de Docu-
mentación del Caribe, Puerto España. 
Reunión con planificadores de América Latina y el Caribe. 
2. Informe final del Proyecto Piloto para la creación del Sistema INFOPLAN 
Publicación del documento base para el Diseño del Sistema INFOPLAN: 
E/CEPAL/CLADES/G.2. 
3. Proyecto de creación del Sistema INFOPLAN.1980-1982 
:t^fedacción y fornulacion 
....Aprobación del Proyecto por CIID, CEPAL e ILPES 
Diseño Preliminar del Sistema INFOPLAN 
Aprobación del diseño preliminar por parte de los Ministros de Planifica-
ción en la Reunión de Guatemala. 
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SEGUNDA ETAPA 
Proyecto para la creación del Sistema de Información para la Planificación 
en America Latina y el Caribe. 1980-1982 
Región: América Latina y el Caribe 
Solicitado por: CEPAL - Comisión Económica para America Latina 
Duración: Veinticuatro meses 
Fecha de inicio: Primero de Enero 1980 
Organismo Ejecutor: CEPAL/CLADES 
Organismo Asociado: ILPES. Instituto Latinoamericano de Planificación Econó-
y Social 
Financiamiento: CIID. Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo 
y la contribución de CEPAL e ILPES. 
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Desarrollo del Proyecto INFOPLAN en 1980 — 
A. Bases de la implementación del Sistema INFOPLAN en la región; Objetivos 
y estrategias de acción: 
Objetivo: General Estrategia de acción general 
Apoyar al Sistema de Cooperación 
y Coordinación del ILPES para 
promover el intercambio de expe-
riencias de planificacións a través 
de la organizacións control y difu-
sión de la información documental 
generada en la región. 
Objetivos: Específicos 
a) Mantener en CEPAL/CLADES una 
base de datos conputarizada de 
información sobre planificación 
a fin de responder a las necesi-
dades de información de los usua-
rios planificadores, con búsque-
das bibliográficas retrospectivas 
y difusión de publicaciones perió-
dicas. 
- Fortalecimiento o creación de 
infraestructuras de información 
nacionales de planificación. 
Estrategias de acción específicas 
1) Estudio y elaboración de instru-
mentos técnicos para normalizar 
el tratamiento de información 
de planificación en la Región 
b) Fortalecer la infraestructura 
nacional de información para 
captar y organizar la documen-
tación sobre planificación gene-
rada en el país. 
2) Capacitación del personal de las 
oficinas de planificación en el 
tratamiento de la información. 
c) Crear los mecanismos necesarios 
para establecer un flujo expedito 
de información entre los organis-
mos de planificación como elemento 
básico del intercambio de experien-
cias entre los países de la 
Región 
3) Tratamiento de información, publi-
caciones y distribución de 
PLANINDEX. 
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d) Establecer los mecanismos necesa-
rios para poner a disposición de 
los países la documentación gene-
rada en el ámbito de los orga-
nismos regionales e internaciona-
les relacionada con planificación 
y el proceso de planificación en 
los países de América Latina y el 
Caribe. 
B. Aplicación de la estrategia de Acción 
4) Seguimiento del Proyecto en los 
países participantes 
5) Cooperación interagencial con 
organismos regionales e inter-
nacionales del área socioeco-
nómica. 
6) Coordinación y cooperación con 
el Centro de Documentación de 
la Oficina de CEPAL para el 
Caribe CDC. 
General; 1980 
Fortalecimiento o creación de infraestructuras de información nacionales de 
planificación. 
Actividades 
Identificación de las unidades de información existentes en el 
Sistema Agencial de Planificación Nacional, de los países de la 
región. 
Misiones en los países para promover el apoyo institucional y polí-
tico a las unidades de información de las oficinas de planificación 
y del sistema agencial y la creación de las no existentes. 
c) Análisis del grado de desarrollo técnico de las unidades de información 
de los países participantes de INFOPLAN. 
d) Establecimiento de los puntos focales nacionales en las oficinas de 
planificación. 
e) Programación conjunta de actividades con el punto focal nacional, 
para formar una colección sobre planificación e iniciar el trata-
miento de información de la documentación generada en la institución. 
f) Seguimiento de las actividades programadas con el punto focal nacional. 




C. Aplicación de estrategias específicas: 1980 
Estudio y elaboración de instrumen-
tos técnicos para normalizar el 




a) Reestructuración de la base de datos INFOPLAN 
b) Estudio de las categorías DEVSIS para su adaptación al proceso 
de planificación. 
c) Tipología de documentos generados por y para el proceso de pla-
nificación (insumo y productos del proceso) según categorías 
DEVSIS. 
d) Estudio y adaptación del Resumen según tipo de documentos gene-
rados en el proceso de planificación. 
e) Primer borrador del Manual de Análisis de Información para INFOPLAN 
Capacitación del personal de las 
oficinas de planificación en el 
tratamiento de información 
Actividades ? 
a) Entrenamiento en sersricio para capacitar en el tratamiento de 
información sobre INFOPLAN 9 al Asesor de Información de OFIPLAN, 
Costa Rica. 
b) Curso-Seminario Regional sobre estructura y funcionamiento del 
Sistema INFOPLAN A/ 
- Programación y coordinación 
- Misiones de promoción e invitación a los países de la región 
- Reuniones de coordinación con los profesores: CEPAL, ILPES, 
DOCPAL, CLADES, CONICYT/Chile 
- Elaboración de documentos y material docente 
- Desarrollo del Seminario en tres semanas, 14 julio - Io de 
agosto 
- Evaluación 
- Elaboración y distribución a las Oficinas de Planificación 
del Informe y evaluación del Seminario. 
- 1 2 -
C. (continuación) 
Tratamiento de Información2 
Publicaciones y Distribución 
de PLANINDEX 
Actividades: 
a) Tratamiento de información 
- Incremento de la Base de datos INFOPLAN: 1972 entradas 5J 
- Análisis de Documentos: 1106 
b) Publicaciones á/ 
- PLANINDEX, vol. 1, tiraje: 500 ejemplares, 336 entradas 
- PLANINDEX, vol. 1, N°2, tiraje:580 ejemplares, 363 entradas 
- Documentos informativos, 6 títulos 
- Documentos teórico-conceptuales, 3 títulos 
- Documentos técnicos, 2 títulos 
- Documentos metodológicos, 3 títulos 
Seguimiento del Proyecto en los 
países participantes 
Actividades : 
a) Misión a México, Panama, Venezuela y Trinidad Tabago 
b) Misión a Brasil, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua 
5. Cooperacion interagencial con 
organismos regionales e inter-
nacionales del área socioeconómica 
Actividades : 
a) contacto para establecer líneas de cooperación e intercambio de 
informaciones : 
- IICA/CIDIA en Costa Rica 
- ICAP en Costa Rica 
- OLADE en Ecuador 
- ASIP en Venezuela 
- LATINAH en Colombia 
- ALIDE en Perú 
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C (continuación) 
b) Asesoría técnica en el procesamiento de información para posterior 
intercambio de información: 
- CSUGA en Costa Rica 
- CLAD en Venezuela 
c) Capacitación en técnicas y métodos de tratamiento de información 
para posterior intercambio de información: 
- CSUCA en Costa Rica 
- Banco Interamericano de Integración en Honduras 
* CEPAL/MEXICO 
- CIDE/MEXICO 
- PNUD en Ecuador 
d) Compatibilización de formatos de registro de información y uso 
común de manuales con el Sistema CEPAL. 
6. Coordinación y cooperación con 
el Centro de Documentación de 
la Oficina de CEPAL para el 
Caribe. CDC. Puerto España 
Actividades : 
Véase Anexo 1 
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DESARROLLO DEL PROYECTO INFOPLAN EN 1981 — 
A. Bases para continuar la implementacion del Sistema INFOPLAN en 
la región e iniciar la fase de descentralización del Sistema. 
- Evaluación de las actividades realizadas 
- Objetivos y estrategias de acción 
Objetivo general 
- Consolidar, con la coopera-
ción del ILPES, las activi-
dades de implementacion del 
Sistema INFOPLAN en la re-
gión, para permitir su mar-
cha regular y su descentra-
lización sistemática a ni-
vel subregional y nacional 
Estrategia de acción general 
- Adecuación del diseño pre-
liminar y estrategia para 
descentralizar el sistema 
en determinados países y 
en la sub-region centro-
americana 
Objetivos específicos 
a) Promover la organización 
de centros coordinadores 
subregionales en Centro-
america y Sudamerica y 
la incorporación al sis-
tema de nuevos países 
de las subregiones 
b) Coordinar las actividades 
de apoyo tecnico y capaci-
tación de acuerdo a las 
necesidades de los países 
pertenecientes a las sub-
regiones . 
c) Coordinar actividades de 
cooperación con sistemas 
de información regionales 
en el campo del desarrollo 
económico y social 
Estrategias de acción específicas 
1) 
2) 
Elaboración de un diseño del 
Sistema INFOPLAN para la sub-
región centroamericana y México 
3 ) 
Programación de actividades de 
apoyo técnico y capacitación 
para promover la descentraliza-
ción del Sistema a nivel nacio-
nal 
Creaeión de los mecanismos nece-
sarios para alimentar la base 
de datos INFOPLAN con informa-
ción de organismos de informa-
ción regionales e internacionales 
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Objetivos específicos Estrategias de acción específicas 
d) Mantener el flujo de 
información hacia los 
países, mediante la 
publicación de PLAN-
INDEX 
4) Tratamiento de información, 
publicación y distribución 
de PLANINDEX 
f) 
Iniciar los estudios 
sobre un Archivo Referen-
cial (DEVSIS File II) 
complementario de la base 
de datos bibliográfica 
de INFOPLAN 
Proveer con servicio de 
información a los planifi-
cadores y otros usuarios 
de la región relacionados 
con la planificación en A. 
Latina y el Caribe. 
5) Desarrollo de un Archivo Refe-
rencial Piloto para el Sistema 
INFOPLAN. 
6) Publicación en el Boletín de 
Planificación del ILPES de un 
Informativo Bibliográfico y de 
actividades del Sistema INFOPLAN. 
Aplicación de la estrategia de acción general 1981 
Adecuacióñf" del diseño preli-
minar y estrategia para descen-
tralizar el Sistema en determi-
nados países y en la subregión 
centroamericana 
a) Ajustes técnicos 
- Modificación de la Hoja de Análisis y del Manual para ingresar 
información a la base de datos INFOPLAN 8/ para su normalización 
con el Sistema Bibliográfico común de CEPAL. (Grupo de Trabajo: 
CLADES, CELADE/DOCPAL y Biblioteca CEPAL). 
- Elaboración de una metodología específica para la función de conr-
trol, selección y adquisición de documentos de planificación a nivel 
nacional, según prioridades de planes y programas de desarrollo 
de los propios países. 
b) Ajustes estructurales 
- Modificación de la estrategia de desarrollo del Sistema INFOPLAN 
en la región. 
i) En los países: Fortalecimiento político y técnico de la 
Unidad de Información del punto focal nacional del proyecto, 
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para que asuma el rol de Centro Coordinador Nacional 
de la Red de Información para la Planificación (REDNAPLAN) 
del país. 
Programación de actividades y elaboración de una metodología 
para la creación de Redes NAPLAN 9/ 
ii) En las subregiones geográficas: Fortalecimiento de la Unidad 
de Información de un organismo regional con sede en la sub-
región centroamericana. 
C. Aplicación de estrategias específicas 1981 
Diseño del Sistema INFOPLAN para 
la subregión centroamericana y 
México. 
Actividades: 
a) Elaboración y formulación del proyecto de descentralización del 
Sistema INFOPLAN en la subregión centroamericana, considerando a 
CEPAL/México como su Centro Coordinador Subregional. 
b) Presentación del Proyecto a las autoridades de CEPAL y CEPAL/México 
para su aprobación. 
Apoyo técnico y capacitación 
orientada a la descentraliza-
ción del Sistema en los países 
de la región 
Actividades: 
a) Entrenamiento en servicio sobre técnicas y metodologías aplicadas 
en el tratamiento de información del Sistema INFOPLAN. 
En CLADES a: 
ECUADOR: Representantes del Programa de Información de CONACYT. 
PANAMA: Encargada del Centro de Documentación de Población 
del Ministerio de Planificación y Política Económica. 
En Ecuador a: 
Representantes de las unidades de información del 
Sistema Agencial de Planificación y áreas del 
desarrollo para establecer las bases de una Red 
NAPLAN experimental 10/ 
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b) Curso-Seminario Regional de Capacitación para operar el 
Sistema INFOPLAN 11/ 
- Programación y coordinación 
- Preparación de material docente orientado a 
la descentralización del Sistema 
- Elaboración de documento sobre programación de trabajo 
del punto focal nacional y centro coordinador nacional 
de una Red NAPLAN. 
c) Curso de capacitación sobre técnicas documentarias en el Sistema 
INFOPLAN para el personal de información del Sistema Nacional 
de información del Ecuador, auspiciado por CONACYT/Ecuador. Octubre. 
d) Reunión técnica con personal del CIDE en Chile, para discutir 
aspectos del tratamiento de información de INFOPLAN. 
e) Reunión técnica con autoridades de CONADE y CONACYT de Ecuador, 
para asesorar el programa de capacitación en tratamiento de infor-
mación según técnicas y metodologías de INFOPLAN. 
f) Reunión técnica con personal del Sistema Agencial de Planificación 
y áreas afines de Panamá para plantear las características de la 
descentralización del Sistema INFOPLAN en el país y promover la 
implementación de una red nacional de Información en Planificación 
(Red NAPLAN) 
g) Reunión técnica de seguimiento y evaluación de la operación de 
INFOPLAN en Costa Rica, Honduras, Guatemala y Panamá. 
h) Análisis de los resultados de la reunión técnica de seguimiento 
y evaluación de la operación de INFOPLAN con países de Centro-
américa para proyectar la estrategia del lanzamiento de las 
Redes NAPLAN. 
3. Creación de mecanismos para inter-
cambio de información con organis-
mos de información regionales e 
internacionales 
Actividades; 
a) Banco Interamericano de Desarrollo, Sede en Tegucigalpa, Honduras; 
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Elaboración de proyecto de cooperación en análisis e inter-
cambio de documentos. 
b) UNDP/Ecuador; Contacto para establecer, en forma experimental, 
el ingreso a la base de datos de INFOPLAN, información sobre 
los proyectos del UNDP en Ecuador. 
c) Centro Latinoamericano de Administración CLAD: Contacto para 
establecer intercambio de información y asesoría técnica de 
INFOPLAN. 
d) Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP; 
Contacto para establecer intercambio de información y coordinar 
actividades sobre la base de técnicas y metodologías comunes. 
e) PNUMA/ORPAL : Contacto para establecer mecanismos que permitan 
utilizar la información de la base de datos INFOPLAN sobre dimen-
sión ambiental de los planes nacionales de desarrollo y difun-
dirla a través de una publicación separada de PLANINDEX. 
f) LATINAS; Contacto para establecer intercambio de información. 
4. Tratamiento de información„ 
publicaciones y distribu-
ción de PLANINDEX 
Actividades; 
a) Tratamiento de información 
- Incremento de la Base de datos INFOPLAN, 632 entradas 
Análisis de documentos; Procesamiento en el Sistema ISIS 
para ingresar información al Archivo CARISPLAN , proveniente 
del Centro Coordinador Subregional del Caribe CEPAL/CDC. 
b) Publicaciones: 
- PLANINDEX vol. 2, N°l, tiraje 1000 ejemplares, 340 entradas 
- Documentos metodológicos, 2 títulos 
- Informes técnicos, 3 títulos 
c) Distribución de PLANINDEX según resultados del estudio iniciado 
en 1980: 
- Usuarios institucionales en: America del Sur: 296 
America Central: 65 
Región del Caribe y México: 26 
Europa: 19 
Africa y Asía: 12 
-19-
- Usuarios institucionales en: Estados Unidos: 34 
Cañada: 9 
Australia: 2 
- Usuarios personales: 73 
- Stock en CLADES: 175 
- CEPAL/ADDRESS./System: 275 
5. Desarrollo de un Archivo 
Referencial Piloto 
para el Sistema CEPAL 
Actividades: 
6. 
a) Investigación bibliográfica sobre Archivos Referenciales exis-
tentes en Sistemas de Información u otros sistemas. 
b) Evaluación preliminar de las fuentes de información potenciales 
existentes en CEPAL, ILPES y CELADE 
Publicación en el Boletín 
de Planificación del ILPES 
de un Informativo Biblio-
gráfico y de actividades 
del Sistema INFOPLAN 
Actividades: 
a) Diseño del Informativo Bibliográfico INFOPLAN 
b) Solicitud a los países de envío de listados de documentos reciente-
mente publicados por el Sistema Agencial de Planificación. 
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DESARROLLO DEL PROYECTO INFOPLAN: 1982 . 12/ 
A. Bases para estimar la implantación del Sistema en la región y conso 
lidar la fase dé descentralización en Redes NAPLAN. 
- Evaluación de las actividades realizadas 
- Elaboración del diseño del Sistema INFOPLAN 
- Estructuras, funciones y operaciones 
- Objetivos y estrategia de acción 
Objetivos: Estrategia de acción 
a) Fortalecer la capacidad 1) 
de los puntos focales 
nacionales en el control 
y tratamiento de informa-
ción de la documentación 
sobre planificación gene- 2) 
rada en el país, a través 
de la acción cooperativa 
de una Red Nacional'de 
Información para Plani-
ficación integrada por 3) 
las unidades de Informa-
ción del Sistema Agencial 
de Planificación y las de 
instituciones de áreas 
afines. 
Apoyo de INFOPLAN a las Oficinas de 
Planificación en la implementacion 
de las Redes NAPLAN de los países 
participantes del Sistema 13/ 
Creación de mecanismos para asegurar 
la cobertura y control de la docu-
mentación sobre planificación que 
se genera en el país. 
Apoyo técnico y capacitación coordi-
nada con el punto focal nacional, 
al personal de las Unidades de Infor-
mación del Sistema Agencial de Plani-
ficación y de instituciones de áreas 
afines, que integrarán las Redes 
NAPLAN. 
b). Asegurar el incremento de 4) 
información sobre planifi-
cación Nacional a la base 
de datos regional de INFO-
PLAN, con el producto del 
tratamiento de información 
de las Redes NAPLAN, para 5) 
su posterior difusión en 
la región. 
c) Evaluar las actividades rea-
lizadas por el proyecto 
INFOPLAN en relación a la 6) 
implementacion de las Redes 
NAPLAN y en contribución 
a la marcha regular del 7) 
Sistema en la región. 
Programación de actividades de inter-
cambio de información y documentos 
entre las Redes NAPLAN y el Centro 
Coordinador General de INFOPLAN. 
CEPAL/CLADES 
Programación de actividades de coor-
dinación e intercambio de información 
con organismos regionales y centros 
cooperantes nacionales de las Redes 
NAPLAN. 
Tratamiento de Información, publica-
ciones y distribución de PLANINDEX 
Elaboración de documentos básicos 
y metodológicos para la evaluación 
de las Redes NAPLAN. 
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C. Aplicación de las estrategias de acción. 
1. Apoyo de INFOPLAN a las Oficinas 
de Planificación en la implemen-
tación de las Redes NAPLAN de los 
países participantes del Sistema 
Actividades: 
- Estudio y elaboración de un modelo para la organización y opera-
ción de las Redes NAPLAN 
- Misión en los países para presentar ante las autoridades, el pro-
grama de implementación de las Redes NAPLAN y cooperación en las 
actividades de su coordinación y programación. 
- Reuniones con las autoridades de las Oficinas de Planificación, para 
definir el rol de los puntos focales nacionales como centros coordi-
nadores nacionales de las Redes NAPLAN. 
- Reunión con los puntos focales nacionales para transferirles la meto-
dología de la creación y operación de las Redes NAPLAN y programar 
conjuntamente sus actividades como Centro Coordinador Nacional de la 
Red. 
2. Creación de mecanismos para asegurar 
la cobertura y control de la documen-
tación sobre planificación que se 
genera en el país 
Actividades; 
- Estudio y elaboración de una metodología para el control de la docu-
mentación nacional de planificación, sobre la base de la planifica-
ción del desarrollo de los países. 
- Redacción de la segunda versión del manual de selección y adquisi-
ción de documentos de planificación en las Rede NAPLAN. 
3. Apoyo técnico y capacitación al 
personal de las Unidades de 
Información que integran las 
Redes NAPLAN 
Actividades: 
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- Programación de seminarios de capacitación para operar en 
las Redes NAPLAN 
- Elaboración de una guía metodológica y conceptual para 
impartir los seminarios de capacitación para operar las 
Redes NAPLAN, en forma normalizada. 
- Preparación de material docente para los seminarios 
- Seminarios de capacitación en: Costa Rica: 24 participantes 
Honduras: 23 " 
Guatemala: 28 " 
Panamá: 20 " 
Venezuela: 14 " 
- Asesoría tecnica al CONADE de Ecuador, para consolidar la Red 
NAPLAN en Ecuador. 
- Reunión tecnica con representantes de las instituciones que 
integran la Red NAPLAN en Ecuador, para organizar su puesta 
en marcha y programar su futura evaluación: representantes. 
4. Intercambio de información y 
documentos entre las Redes 
NAPLAN y el Centro Coordinador 
General de INFOPLAN (CLADES) 
Actividades: 
- Segunda versión del documento sobre programación de actividades 
de intercambio de información y documentos entre el Centro 
Coordinador Nacional y el Centro Coordinador General de INFOPLAN 
(CLADES) (Anexo 3). 
5. Programación de actividades de 
coordinación e intercambio de 
información con organismos 
regionales y con centros coope-
rantes nacionales de las Redes 
NAPLAN 
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Actividades: 
6. 
Reunión con ICAP para desarrollar futuros programas conjuntos 
de capacitación al personal de las Unidades de Información de las 
Redes NAPLAN en las áreas temáticas comunes. 
Reunión en OLADE, para programar un entrenamiento en servicio que 
le permita elaborar una base de datos intercambiables con la de 
INFOPLAN. 
Reunión con el Instituto de Investigaciones Sociales de la Univer-
sidad de Costa Rica, para coordinar actividades de intercambio 
de información con el Centro Coordinador Nacional de la Red NAPLAN 
de Costa Rica y con el Centro Coordinador General CEPAL/CLADES. 
Tratamiento de información; 




a) Tratamiento de información; 
- Incremento de la base de datos: 
- Análisis de documentos: 
b) Publicaciones PLANINDEX 
Elaboración de documentos básicos 
y metodológicos para la evaluación 




1/ Diseño preliminar y estrategia para el establecimiento 
de INFOPLAN« E/CEPAL/CLADES/R.4. Santiago de Chile, 1980 
Informe de Progreso del Proyecto INFOPLAN 1980 
Informe sobre el Curso-Seminario Regional de Capacitación 
14 de julio - Io de agosto 1980. 
Informe de misiones de la Coordinadora de Proyectos, y de 
los expertos de CEPAL/CLADES asignados al Proyecto. 
2/ Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, 
México, Nicaragua y Venezuela. 
3/ Manual de Análisis de Información. Borrador para el uso del Curso-
Seminario Regional sobre estructuras y funciones del Sistema INFOPLAN 
14 de julio - Io de agosto 1980. E/CEPAL/CALDES/R.8 
24 de julio de 1980 - Original: Español, Santiago de Chile 1980. 
4/ Duración del Seminario: 14 de julio - Iode agosto 1980. Sede: CEPAL/ 
Santiago, Chile. Participantes: 28. Países representados oficiales: 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Mexico, Perú, Venezuela. 
Organismos regionales representados : Banco Centroamericano de Integra-
ción Económica, CEPAL/Puerto España, CEPAL/México, CEPAL/Santiago, 
. CSUCA, CELADE/DOCPAL. 
Instituciones nacionales representadas a título personal: CIDE/México, 
EMOS/Chile, Ministerio de Economia/Chile, Universidad Nacional/Colombia, 
INDUPERU/Perú, ESAN/Perú. 
5/ Producto del análisis de documentos de la colección de ILPES y de 
documentos del Caribe analizados por el CDC de la Oficina de CEPAL/ 
Puerto España. 
6/ Véase Anexo 2: Bibliografía de las publicaciones del Proyecto INFOPLAN 
V E/CEPAL/CLADES/R.4 Santiago de Chile. Informe de Progreso del Proyecto 
INFOPLAN 1981. Informe sobre el Curso-Seminario Regional de Capacitación 
sobre la operación INFOPLAN. 11-29 de mayo 1981. 
Informes de misiones de la Coordinadora de Proyectos y de los expertos 
de CLADES asignados al Proyecto. 
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8/ Estas herramientas de trabajo, HDB y HAC y el Manual del Sistema 
Bibliográfico Común, se encuentran en consulta en la región y 
serán distribuidos a las unidades de información participantes 
y cooperantes del Sistema INFOPLAN a fines de 1982, una vez 
aprobados por el Sistema CEPAL, a s e r puestas en práctica en 1982. 
9/ Documentos sobre participación en las Redes NAPLAN y distribución 
de responsabilidades para los Centros Coordinadores Nacionales y 
Subregionales. 
10/ Participación de 14 representantes de instituciones del Sistema 
Agencial de Planificación y áreas afines. 
11/ Sede: CEPAL/Santiago de Chile. Participantes: 22, Países oficiales 
representados : Bolivia, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay. Organismos regionales representados: 
ALIDE/RIALIDE, UNDP/Ecuador, CEPAL. Instituciones nacionales represen-
tadas: IESA/Venezuela, SYFNID/Bolivia, Escuela de Bibliotecología de 
la Universidad de Montevideo. 
12/ - Diseño preliminar y estrategia para el establecimiento de INFOPLAN. 
E/CEPAL/CLADES/R.4 Santiago de Chile 1980. 
- Informe de Progreso 1981 
- Informes de misiones de la Coordinadora de Proyectos y de los 
expertos de CLADES asignados al Proyecto INFOPLAN. 
13/ Brasil, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, 
Uruguay, Venezuela. 
ANEXO 1 
Relaciones del Centro Coordinador General de INFOPLAN/CLADES 




- Reuniones técnicas para elaborar programas de trabajo conjunto; 
En CEPAL/CLADES. Participación del Centro Coordinador 
Subregional/CDC. (Wilma Primus) 
En Oficina CEPAL/Puerto España.I)Participación del 
Centro Coordinador General/CLADES. (Luisa Johnson). ii) Eh 
Oficina CEPAL/Puerto España. Participación del CIID (Martha 
Stone y Fernando Monge), Centro Coordinador General/CLADES 
(Luisa Johnson, Centro Subregional/CDC (Wilma Primus) 
- Intercambio de documentos relativos a actividades del proyecto. 
- Envío al CDC, de documentos metodológicos para su aplicación 
en el tratamiento de información. 
b) Tratamiento de información sobre documentación del Caribe 
- En el Centro Coordinador General/CLADES: 
- Estructuración del Archivo CARBIB 
- Revisión y normalización de las Hojas de Análisis enviadas 
por el Centro Coordinador Subregional/CDC 
- Aplicación de categorías DEVSIS a los documentos analizados 
por el Centro Coordinador Subregional/CDC 
- Ingreso a la base de datos INFOPLAN de la información sobre 
el Caribe 
- Envío al Centro Coordinador Subregional/CDC de listados 
básicos de información sobre el Caribe para publicación 
de la Bibliografía del Caribe. 
- En el Centro Coordinador Subregional de INFOPLAN en el 
Caribe/CDC: 
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- Análisis de información de documentos sobre planificación 
generada en el Caribe 
- Envío de Hojas de Análisis al Centro Coordinador General 
/CLADES para su revisión e ingreso a la base de datos INFOPLAN. 
- Publicación de Bibliografía del Caribe. 
Capacitación 
- En el Centro Coordinador General de INFOPLAN/CLADES: 
- Seminario de Capacitación sobre la estructura y funciona-
miento del Sistema INFOPLAN julio-agosto. Participación 
del CDC (Wilma Primus y Faye Durrant). 
- En el Centro Coordinador Subregional de INFOPLAN en el Caríbe/CDC: 
- Seminario de Capacitación para el personal encargado de 
los puntos focales nacionales de INFOPLAN en el Caribe, Oct. 
Participación de CLADES (Luisa Johnson) 
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ANEXO 2 
LISTA DE PUBLICACIONES PRODUCIDAS POR EL "SISTEMA DE INFORMACION 
PARA LA PLANIFICACION (INFOPLAN)" 
1979-1982 
1. INFOPLAN (Sistema de Información para la Planificación: Información 
básica, Santiago, 1980. 6pp. 
2. INFOPLAN (Information System for Planning): Basic Information. 
Santiago, 1980. 6pp. 
3. Sistema de información para la planificación en América Latina y el 
Caribe. Documento informativo del proyecto (primera versión). 
Santiago, 1979. 15 pp. 
4. Sistema de información para la planificación en América Latina y el 
Caribe. Marco de referencia para elídiseño del sistema, (primera 
versión). Santiago, 1979. 16 pp. 
5. Informe final de la Reunión sobre sistema de información para la 
Planificación. Santiago, 1979. 10 pp. 
6. Un sistema de información para 3.a planificación en América Latina y 
el Caribe. Instrumento fundamental para la coordinación y cooperación 
entre países en desarrollo. Santiago, 1979. 105 pp. 
7. Information System for Planning in Latin America and the Caribbean. 
A Basic Instrument for Co-ordination and Co-operation among developing 
countries. Santiago, 1979. 97 pp. 
8. Diseño preliminar y estrategia para el establecimiénto del INFOPLAN. 
Santiago, 1980. 16 pp. 
9. Draft Design and Strategy for INFOPLAN Development. Santiago, 1980. 
14 pp. 
10. INFOPLAN: Un sistema de información para la cooperación en planificación. 
Santiago 1980. 11 pp. 
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11. Manual de análisis de información. Borrador para el uso del 
curso-seminario. Santiago, 1980. 36 pp. 
12. Una experiencia en análisis de información para el desarrollo: 
INFOPLAN. Santiago, 1980. 23 pp. 
13. An experience of information analysis for development: INFOPLAN 
Santiago, 1980. 23 pp. 
14. Informe del curso-seminario sobre la estructura y funcionamiento 
del Sistema INFOPLAN. Santiago, 1980. 34 pp 
15. INFOPLAN Training Seminar-Course. Santiago, 1980 36 pp 
16. El proceso de planificación, la documentación que general y la 
problemática de su clasificación. Santiago, 1981, 2 v. 
17. Síntesis, recomendaciones y material de apoyo de la reunión. 
Presentado a: la la. Reunión INFOPLAN para la puesta en marcha de 
la Red Nacionalnde Información para la Planificación de Venezuela, 
organizada por FUDECO, REDINSE y CEPAL/CLADES, Barquisimeto, Vene-
zuela, 17-21 d e mayo, 1982. 59 pp. 
18. PLANINDEX. Muestra del procesamiento de algunos documentos de 
planificación. Santiago, junio 1979. 65 pp. 
19. PLANINDEX. Indice de documentos sobre planificación, vol. 1, N°l; 
vol. 1, N*2; vol. 2, N°l; vol, 2, N°2 (en preparación) 

